

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch thử nghiệm Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 15/12/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch thử nghiệm Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh (*Sở Nội vụ vắng*); Viễn thông Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT Quảng Ngãi).

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch thử nghiệm Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Ngãi (số 1732/BC-STTTT ngày 15/12/2021); ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Việc triển khai thử nghiệm Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Ngãi (*sau đây gọi là IOC*) đã được Chủ tịch UBND tỉnh thông nhất chủ trương tại Công văn số 2472/UBND-KGVX ngày 02/6/2021; UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tại Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 01/10/2021 và giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và VNPT Quảng Ngãi triển khai thực hiện. Tuy nhiên, qua báo cáo của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, việc triển khai thực hiện còn chậm so với tiến độ yêu cầu của UBND tỉnh. Việc chậm trễ này là trách nhiệm của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Sở chưa sâu sát, thiếu chủ động, còn lúng túng trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là công tác phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và VNPT Quảng Ngãi chưa tốt, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chung.

2. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành IOC theo Kế hoạch đã phê duyệt, UBND tỉnh yêu cầu:

a) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phải thực hiện tốt vai trò là cơ quan chủ trì- là “kỹ sư trưởng” triển khai IOC; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc triển khai xây dựng IOC và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả xây dựng IOC của tỉnh.

- Khẩn trương rà soát lại toàn bộ hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin và trang thiết bị phòng họp cần thiết mà tỉnh phải đầu tư (đề cùng với thiết bị của VNPT tài trợ) xây dựng đồng bộ IOC của tỉnh, trong đó lưu ý: Tham khảo các hệ thống tương tự ở các tỉnh, thành phố đã đầu tư để đề xuất đầu tư IOC của tỉnh hiện đại, cập nhật công nghệ mới nhất, đảm bảo sử dụng ổn định, lâu dài, có năng lực xử lý được khối lượng dữ liệu lớn hình thành trong tương lai; đồng thời, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ phòng họp phải đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tổ chức cuộc họp của UBND tỉnh tại IOC; trên cơ sở đó, đề xuất cụ thể danh mục trang thiết bị phải đầu tư (kể cả kinh phí phục vụ Lễ khai trương IOC của tỉnh), nêu rõ nguồn vốn, gửi Sở Tài chính **chậm nhất ngày 17/12/2021** để xem xét, tham mưu, trình UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện **chậm nhất ngày 21/12/2021**.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, trình UBND (qua Sở Nội vụ) ban hành khung pháp lý (quy chế, quy định, giao trách nhiệm quản lý, vận hành IOC và các văn bản có liên quan) để đưa IOC vào hoạt động; hoàn thành nhiệm vụ **trước ngày 20/01/2022**.

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng với VNPT Quảng Ngãi làm việc trực tiếp với Giám đốc từng sở, ngành có phân hệ chức năng tích hợp vào IOC (*Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND tỉnh*) để thống nhất nội dung triển khai, cách thức cung cấp, cập nhật dữ liệu cho mỗi phân hệ chức năng, đảm bảo mỗi phân hệ chức năng tối thiểu phải tương tự như các tỉnh, thành phố khác đã triển khai.

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông họp trực báo định kỳ hàng tuần về tiến độ triển khai IOC, báo cáo UBND tỉnh cập nhật tiến độ, kết quả triển khai thực hiện định kỳ vào thứ 2 hàng tuần (bắt đầu từ ngày 27/12/2021). Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, phải đề xuất cụ thể để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm trình UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND tỉnh chủ động nghiên cứu, tham khảo cách thức hoạt động của phân hệ chức năng thuộc trách nhiệm của sở, ngành trong tổng thể hệ thống IOC; chủ động về nội dung dữ liệu, hình thức trình bày dữ liệu và sử dụng phân hệ chức năng thuộc trách nhiệm của mỗi Sở, ngành trong tổng thể hệ thống IOC, phục vụ hoạt động điều hành của từng Sở, ngành và khi tham gia cuộc họp với UBND tỉnh tại IOC.

c) Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị cơ sở, vật chất để đảm bảo cho việc lắp đặt thiết bị, hệ thống phục vụ vận hành IOC.

3. Các Sở: Tài chính, Nội vụ trên cơ sở đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông nội dung có liên quan tại khoản a điểm 2 nêu trên, khẩn trương thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

4. Đề nghị VNPT tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh, trực tiếp qua đầu mối là Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình triển khai IOC; cùng với Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo nội dung liên quan để đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thành IOC đạt kết quả.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền để các sở, ngành, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- VNPT Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, NC, HCC, HCQT, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình