

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3108**UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày **10** tháng 7 năm 2020

V/v điều chỉnh Tiêu dự án Cấp
điện nông thôn từ lưới điện
Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai
đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ

Kính gửi: Sở Công Thương

Qua xem xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 1122/SCT-QLNL ngày 29/6/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh Tiêu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Theo Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh thì Tiêu dự án phải thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư, kinh phí dự phòng ít hơn so với mức đề nghị, thời gian thực hiện Tiêu dự án 2018 - 2020; tuy nhiên, Sở Công Thương đề xuất hạng mục bổ sung khoảng 30 tỷ đồng (khoảng 1/4 tổng mức đầu tư) nhưng không báo cáo tổng thể khối lượng thực hiện, kế hoạch vốn đã được bố trí, giải ngân, hạng mục nào cắt giảm (nếu có) để có kinh phí bố trí thực hiện nội dung đề xuất (đánh giá lý do lập Tiêu dự án không khả thi dẫn đến cắt giảm với giá trị lớn), việc thực hiện tiết kiệm, cân đối nguồn kinh phí, khả năng bố trí vốn để thực hiện theo đúng tiến độ,... nên nội dung đề xuất này không đảm bảo để UBND tỉnh xem xét.

Vì vậy, yêu cầu Sở Công Thương thực hiện nội dung nêu trên và lấy ý kiến cụ thể bằng văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về tính hợp lý, khả thi của nội dung đề xuất, nguồn kinh phí thực hiện và khả năng thực hiện đảm bảo hoàn thành trong năm 2020; trên cơ sở đó, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Yêu cầu Sở Công Thương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.270.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bình