

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **60** /UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày **04** tháng 01 năm 2018

V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư
dự án đầu tư xây dựng công trình
Thoát nước cơ sở hạ tầng ngoài
hàng rào Bệnh viện đa khoa
Quảng Ngãi (giai đoạn 2)

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

TRUNG TÂM CÔNG ĐẢO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... 269
ĐẾN	Ngày:..... 04/01/18
	Chuyên:.....

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 1199/TTr-BQLDDCN ngày 18/12/2017 về việc xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Thoát nước cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi (giai đoạn 2), ý kiến của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1800/SKHĐT-ĐT&GS ngày 14/11/2017, ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2968/STC-ĐT ngày 14/11/2017 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 4043/SXD-ĐT&HT ngày 20/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án Thoát nước cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi (giai đoạn 2) đã được phê duyệt tại Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh từ **16.094.420.000 đồng** tăng lên thành **16.995.229.000 đồng** (không vượt tổng mức đầu tư dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 408/HĐND-KTNS ngày 15/10/2015 và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 31/10/2015).


2. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Triển khai thực hiện các công việc của dự án theo quy định và chịu trách nhiệm nếu giá trị thực hiện vượt khả năng vốn cân đối cho dự án; việc thực hiện phải đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 và Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ, Công văn số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi sở chuyên ngành thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án và khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ được duyệt, đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.03.



Trần Ngọc Căng