

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4380**/UBND-TH

Quảng Ngãi, ngày **21** tháng 7 năm 2017

V/v chủ trương điều chỉnh,
bổ sung khối lượng và tổng
dự toán điều chỉnh công
trình: Trung tâm chính trị -
Hành chính huyện Sơn Tịnh

(mới)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:..... 6363
	Ngày 21 / 7 / 17
	Chuyên:

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Sơn Tịnh.

Xét đề nghị của UBND huyện Sơn Tịnh tại Tờ trình 1003/TTr-UBND ngày 18/5/2017 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng và tổng dự toán điều chỉnh công trình Trung tâm chính trị - Hành chính huyện Sơn Tịnh (mới), đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2048/SXD-QLXD ngày 12/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung: chi phí nhân công các gói thầu số 8, số 9, số 10; các khối lượng điều chỉnh tăng do xử lý kỹ thuật (*chi tiết theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên*); vật liệu trần Nhà ăn và Nhà hội trường từ trần thạch cao sang trần nhôm Austrong để đảm bảo tính mỹ, kỹ thuật và độ bền vững; tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích mở rộng phần mái taluy so với tọa độ ranh giới quy hoạch, diện tích 9.131,6m²; tăng chi phí kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

Việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung nêu trên không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

2. Yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh

- Rà soát, kiểm tra xác nhận cụ thể khối lượng thực tế thi công; hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh bổ sung, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

- Căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết với nhà thầu và các văn bản liên quan để thực hiện việc thanh, quyết toán phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VPUB: CVP, P.CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, P.THhtlván148.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng