

Số: 2129/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Lý Sơn (giai đoạn 2)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 2129
ĐẾN	Ngày: 01/12/15
	Chuyên:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1993/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Lý Sơn (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của UBND huyện Lý Sơn tại Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 29/10/2015 về việc xin thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Lý Sơn (giai đoạn 2) và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1529/BCTĐ-SKHĐT ngày 13/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Lý Sơn (giai đoạn 2); với các nội dung chính sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Có giá trị 330 triệu đồng, bao gồm các phần việc:

- Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: có giá trị 2.805 triệu đồng, bao gồm các phần việc:

- Quản lý dự án.

- Quản lý dự án.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu.
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Bồi thường, GPMB.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: có giá trị 6.457 triệu đồng, được chia thành 6 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	12	Từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2015	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 2: Xây lắp hệ thống cấp nước giai đoạn 2	6.213		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2015	Trọn gói	Tối đa 120 ngày
3	Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng công trình	150		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2015	Trọn gói	Tối đa 120 ngày
4	Gói thầu số 4: Thí nghiệm áp lực đường ống	26		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2015	Trọn gói	Tối đa 120 ngày
5	Gói thầu số 5: Kiểm toán	43		Chỉ định thầu	-	Quý II/2016	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
6	Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình	13		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2015	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời hạn bảo hành công trình


Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo về lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn và thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, CNXD, CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.545



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng