

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 6 năm 2019

V/v điều chỉnh thiết kế
bản vẽ thi công và dự toán
dự án Khu dân cư Yên Phú,
phường Nghĩa Lộ

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,
Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2618/TTr-STNMT-TTPTQĐ ngày 13/6/2019, Báo cáo số 30/BC-STNMT-TTPTQĐ ngày 17/4/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1439/SXD-ĐT&HT ngày 22/5/2019 về việc điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thời gian thực hiện dự án Khu dân cư Yên Phú, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, cho phép Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (chủ đầu tư) được thực hiện điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Khu dân cư Yên Phú, phường Nghĩa Lộ như đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 1439/SXD-ĐT&HT ngày 22/5/2019.

2. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện các nội dung sau:

a) Tiếp thu đầy đủ ý kiến của Sở Xây dựng tại các Công văn: số 1439/SXD-ĐT&HT ngày 22/5/2019 và số 527/SXD-ĐT&HT ngày 07/3/2019.

b) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đảm bảo các quy định về hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Xây dựng).

c) Căn cứ các hợp đồng kinh tế với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài thời gian thực hiện dự án (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

3. Về đề nghị bố trí kinh phí thực hiện dự án (*tại Tờ trình số 2618/TTr-STNMT-TTPTQĐ ngày 13/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường*)

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động làm việc với các Sở:

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NN),
CNXD, KT, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh332).

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng