

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2081/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 4 năm 2017

V/v điều chỉnh hạng mục Di  
dời đường điện bị ảnh hưởng  
trong phạm vi xây dựng (phục  
vụ GPMB) đường cao tốc Đà  
Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua  
huyện Sơn Tịnh

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 3196
DẾN	Ngày: 12/4/17
	Chuyên:

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Công văn số 454/BQL-KHĐT ngày 29/3/2017 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục Di dời đường điện bị ảnh hưởng trong phạm vi xây dựng (phục vụ GPMB) đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua huyện Sơn Tịnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho điều chỉnh kinh phí thực hiện hạng mục Di dời đường điện bị ảnh hưởng trong phạm vi xây dựng (phục vụ công tác GPMB) đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua huyện Sơn Tịnh đã được UBND tỉnh thống nhất tại Điểm a, Khoản 1 Công văn số 5172/UBND-CN XD ngày 16/9/2016 là: **khoảng 1.100 triệu đồng.**

2. Các nội dung khác tại Công văn số 5172/UBND-CN XD ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh giữ nguyên không thay đổi.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.231.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Minh**