

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2011 /UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 4 năm 2017

V/v tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện Dự án Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 312/1
ĐẾN	Ngày: 11/4/17
	Chuyên: .....

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Dự án Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 với tổng mức đầu tư là 101.958 triệu đồng từ nguồn vốn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất của dự án theo từng đợt cuốn chiếu và các nguồn vốn tạm ứng khác (trong đó có tạm ứng ngân sách tỉnh). Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 4, UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 cho dự án nêu trên 30.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án tại Quyết định số 686a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được đầu tư hạ tầng nên chưa đấu giá thu tiền sử dụng đất.

Về tiến độ thực hiện dự án, hiện tại công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) đợt 1 đã được Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt với tổng diện tích thu hồi là 3,5 ha/7,5 ha và dự kiến tháng 5/2017 sẽ hoàn tất công tác GPMB toàn bộ dự án. Song song với công tác GPMB, Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ đầu tư) đang tiến hành đồng thời việc lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng với giá trị khoảng 53.000 triệu đồng. Do đó, nhu cầu vốn hiện tại của dự án là 50.000 triệu đồng, bao gồm: Chi phí thực hiện bồi thường GPMB là 28.000 triệu đồng, thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành là 7.000 triệu đồng và tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng (từ 10-50%) theo quy định là 15.000 đồng. Theo kế hoạch của Chủ đầu tư, đến tháng 10/2017 dự án sẽ hoàn thành cơ bản cơ sở hạ tầng để giao đất tái định cư và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 với mức thu dự kiến là 56.621 triệu đồng.

Đề tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tạo nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2017, UBND tỉnh thống nhất và đề nghị Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến đối với việc tạm ứng ngân sách tỉnh khoản kinh phí 50.000 triệu đồng (đã bao gồm 30.000 triệu đồng được giao trong kế hoạch vốn năm 2017) cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích dự án và triển khai thi công xây dựng dự án Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh kỳ, thành phố Quảng Ngãi.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn trả kinh phí tạm ứng nêu trên từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong quý IV/2017.

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KT,NN), NNTN, CNXD, TH, CBTH;
- Lưu: VT, KTbngoc191.



**Trần Ngọc Căng**