

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1452/UBND-CNXD**

Quảng Ngãi, ngày **31** tháng **3** năm 2016

V/v điều chỉnh, bổ sung công trình Khu tái định cư Điền Long, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa phục vụ GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 1452
ĐẾN	Ngày: 31/03/2016
	Chuyên:

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 714/SGTVT-QLĐT ngày 22/3/2016 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung công trình Khu tái định cư Điền Long, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa phục vụ GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc công trình Khu tái định cư Điền Long, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa phục vụ GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:

- Đào xử lý nền đất yếu khoảng 1,2m bằng lớp cát lu lên đạt $K \geq 0,95$ trước khi thi công đắp đất nền đường $K \geq 0,98$ và nâng cao độ thiết kế để tạo sự êm thuận của tuyến N2-N4 (đường số 3).


- Điều chỉnh thiết kế kết cấu mặt đường của tuyến trục chính N1-N2 (đường số 1) từ lán nhựa sang bê tông xi măng.

2. Kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung tại Điểm 1 Công văn này khoảng 1.200 triệu đồng (sẽ chuẩn xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự toán) từ chi phí dự phòng của công trình và kinh phí của Tiểu dự án bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải hoàn chỉnh hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Tư Nghĩa;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.194.



Trần Ngọc Căng