

Số: **6336** /UBND-CNXD
V/v bổ sung hạng mục Di dời, khắc
phục đường ống cấp nước sinh hoạt
hiện trạng vào hạng mục Di dời,
khắc phục và lắp đặt đường ống
cấp nước sinh hoạt xã Bình Hải

Quảng Ngãi, ngày **18** tháng 11 năm 2019

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Tờ trình số 45/TTr-BQL ngày 19/9/2019 và Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 3419/SXD-ĐT&HT ngày 11/11/2019 về việc chủ trương bổ sung phần việc Di dời, khắc phục đường ống cấp nước sinh hoạt hiện trạng vào hạng mục Di dời, khắc phục và lắp đặt đường ống cấp nước sinh hoạt xã Bình Hải bị ảnh hưởng trong dự án Tuyến đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương bổ sung hạng mục Di dời, khắc phục đường ống cấp nước sinh hoạt hiện trạng vào hạng mục Di dời, khắc phục và lắp đặt đường ống cấp nước sinh hoạt xã Bình Hải bị ảnh hưởng trong dự án Tuyến đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường, cụ thể:

- Bổ sung phần việc Di dời, khắc phục đường ống cấp nước sinh hoạt hiện trạng do Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi và Đoàn Biên phòng 288 xã Bình Hải quản lý vào hạng mục Di dời, khắc phục và lắp đặt đường ống cấp nước sinh hoạt xã Bình Hải bị ảnh hưởng trong dự án Tuyến đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường (được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 29/7/2015), với chiều dài khoảng 260 m.

- Kinh phí bổ sung khoảng: 217 triệu đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định và phê duyệt).

- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư của dự án Tuyến đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng

Ngãi chịu trách nhiệm:

- Thực hiện đầy đủ nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3419/SXD-ĐT&HT ngày 11/11/2019.

- Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi Sở quản lý chuyên ngành thẩm định, trình phê duyệt theo quy định, làm cơ sở để triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ được duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND huyện Bình Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP, NNTN, CB-TH;
- Lưu: VT, CN-XDak739.

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng