

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1471** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **22** tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 1
dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường;

Căn cứ Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường;

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường;

Theo đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 252/TTr-UBND ngày 01/10/2024 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2239 /SXD-QLHĐXD ngày 21/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 1 dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Đã phê duyệt tại Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 04/12/2023	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện giai đoạn 1 của dự án	Năm 2020 - 2024	Năm 2020 - 2025

Điều 2. Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt; thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 2239/SXD-QLHĐXD ngày 21/11/2024.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: số 1798/QĐ-UBND ngày 04/12/2023, số 656/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 và số 1684/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN1143.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Phước Hiền