

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2403/UBND-KGVX**

Quảng Ngãi, ngày **26** tháng **4** năm **2017**

V/v bổ sung hạng mục Nhà vệ sinh và trang thiết bị thuộc dự án Trường mầm non 2/9, thành phố Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>CV ĐẾN</b>	Số:..... <b>2692</b> .....
	Ngày: <b>26/4/2017</b>
	Chuyên: .....

Kính gửi:

- Sở Xây dựng.
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 964/SXD-QLXD ngày 07/4/2017 và UBND thành phố Quảng Ngãi tại Công văn số 246/TTr- UBND ngày 16/11/2016, số 300/UBND ngày 17/01/2017, số 61/TTr-UBND ngày 30/3/2017 về việc bổ sung hạng mục Nhà vệ sinh và trang thiết bị thuộc dự án Trường mầm non 2/9, thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung hạng mục Nhà vệ sinh và trang thiết bị thuộc dự án Trường mầm non 2/9, thành phố Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

- Bổ sung khu vệ sinh tầng 3 để sử dụng cho các phòng năng khiếu của trẻ, diện tích khoảng 29,44m<sup>2</sup>; bổ sung một số trang thiết bị phục vụ cho các phòng làm việc, phòng chức năng, thiết bị cho sân khấu ngoài trời phục vụ công tác giảng dạy và học tập của Trường như đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 964/SXD-QLXD ngày 07/4/2017.

- Kinh phí phát sinh và nguồn kinh phí: Tổng kinh phí phát sinh tăng khoảng 850.000.000 đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt); Sử dụng từ nguồn dự phòng chi của tổng dự toán được duyệt (dự phòng chi được duyệt: 1.559.447.000 đồng). Không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

2. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên và bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(KGVX) UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Trường Mầm non 2/9;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXhmy205



**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**