

Số: ~~1044~~/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2
Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B
(Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0+00 - Km8+00

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0+00 - Km8+00;

Căn cứ Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0+00 - Km8+00;

Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0+00 - Km8+00;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 170/TTr-BQL ngày 22/6/2020 về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 12: Kiểm toán công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0+00 - Km8+00 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 153/BCTĐ-SKHĐT ngày 03/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0+00 - Km8+00, với các nội dung sau:

TT	Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định đã duyệt	Điều chỉnh
1	Gói thầu số 12: Kiểm toán công trình		
	- Giá gói thầu	633 triệu đồng	379 triệu đồng
	- Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Chỉ định thầu
	- Phương thức lựa chọn nhà thầu	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	-
	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý II/2020	Quý III/2020

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 153/BCTĐ-SKHĐT ngày 03/7/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.276.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bình