

Số: 1138/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh tên chủ đầu tư và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1211/QĐ-UBND ngày 30/7/2009, số 179/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 và số 657/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi tại Tờ trình số 294/TTr-BQL ngày 01/7/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1528/SXD-ĐT&HT ngày 27/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tên chủ đầu tư và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định: Số 1211/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 và số 657/QĐ-UBND ngày 11/5/2015, như sau:

1. Điều chỉnh tên Chủ đầu tư tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh:

Nội dung	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh tại Quyết định này
Chủ đầu tư	Trung tâm Phát triển và Khai thác quỹ đất thành phố Quảng Ngãi	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh:

Nội dung	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2009 - 2015	Năm 2009 - Quý II năm 2022

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

a) Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả.

b) Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1528/SXD-ĐT&HT ngày 27/7/2021.

2. UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm chỉ đạo Chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm trễ, kéo dài thời gian thực hiện của dự án và xử lý theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện chậm nhất ngày 30/8/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung khác tại các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1211/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 và số 179/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi;
- Sở Nội vụ;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD. phc409



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh