

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục
bổ sung thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Vũng neo đậu
tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 03/2017/QĐ-UBND ngày
11/01/2017 ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 về việc
sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư
và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số
03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017; số 76/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 về
việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 nguồn vốn ngân sách
Trung ương;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1476/QĐ-UBND
ngày 27/10/2010 và 1441/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 về việc phê duyệt điều
chỉnh và bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Vũng neo đậu tàu thuyền
đảo Lý Sơn (giai đoạn 2); số 1577/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 về việc phê
duyet Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục bổ sung thuộc Dự án đầu tư
xây dựng công trình Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2); số
1716/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự
toán các hạng mục bổ sung thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình công
trình Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2);

Xét Tờ trình số 165/TTr-BQL ngày 21/11/2019 của Giám đốc Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông
thôn và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định
số 356/BCTĐ-SKHĐT ngày 28/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục
bổ sung thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Vũng neo đậu tàu thuyền
đảo Lý Sơn (giai đoạn 2), với các nội dung sau:

TT	Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định đã duyệt	Điều chỉnh
1	Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng công trình		
	- Giá gói thầu	482 triệu đồng	899 triệu đồng
	- Hình thức lựa chọn nhà thầu	Chỉ định thầu	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	- Phương thức lựa chọn nhà thầu	-	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (NL), TH, CBTH;
- Lưu:VT, NN-TN (Inphong571)



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng