

Số: *1995* /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày *10* tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cấp điện xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà thuộc Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình cấp điện xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2020;

Xét đề nghị của Ban quản lý các dự án Cấp điện nông thôn tại Tờ trình số 79/TTr-BQL ngày 30/10/2019 về việc thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cấp điện xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà thuộc Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2020 và Giám đốc Sở Công

Thương tại báo cáo thẩm định số 2189/TĐ-SCT ngày 20/11/2019, Công văn số 2273/TĐ-SCT ngày 02/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cấp điện xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà thuộc Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chính sau:

1. Nội dung và giải pháp điều chỉnh:

- Thay đổi cột bê tông ly tâm sử dụng cho toàn bộ công trình theo tiêu chuẩn hiện hành TCVN 5847:2016.

- Sử dụng công tơ điện tử thay cho công tơ cơ cho toàn bộ công trình.

- Sử dụng dây duplex LV-ABC(2x10)mm² thay cho dây AV 30/10 mm cho toàn bộ công trình; Sử dụng giá móc treo cáp và kẹp ngừng cáp thay cho rack 2 sứ và sứ cho phù hợp với chủng loại dây LV-ABC(2x10).

2. Chi phí xây dựng công trình điều chỉnh: **2.696.700.000 đồng.**

(Hai tỷ, sáu trăm chín mươi sáu triệu, bảy trăm nghìn đồng)

Trong đó:

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Nội dung | Đã được phê duyệt | Điều chỉnh | Chênh lệch tăng (+), giảm (-) |
|----|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | Chi phí xây dựng | 2.223.115.473 | 1.977.817.696 | -245.297.777 |
| 2 | Chi phí thiết bị | 137.943.399 | 137.514.232 | -429.167 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án | 71.287.880 | 60.188.275 | -11.099.605 |
| 4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 224.109.771 | 204.216.240 | -19.893.531 |
| 5 | Chi phí khác | 238.213.769 | 188.141.281 | -50.072.488 |
| 6 | Chi phí dự phòng | 144.733.515 | 128.869.807 | -15.863.708 |
| | Tổng cộng | 3.039.400.000 | 2.696.700.000 | -342.700.000 |

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng; quản lý chặt chẽ kinh phí của gói thầu trong phạm vi tổng chi phí xây dựng được duyệt.

2. Thực hiện các nội dung kiến nghị tại Kết quả thẩm định số 2189/TĐ-SCT ngày 20/11/2019 của Sở Công Thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà; Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi; Trưởng ban Ban quản lý các dự án Cấp điện nông thôn và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(CN), TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.804.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bình