

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2060 /UBND-NNTN
V/v bổ sung hạng mục gia cố
mái kè thuộc dự án Kè chống
sạt lở bờ Bắc sông Vệ đoạn
qua thôn An Chỉ, xã
Hành Phước, huyện Nghĩa Hành

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 5 năm 2015

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 2102 Ngày: 08/5/15 Chuyên:

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Nghĩa Hành.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 874/TTr-SNNPTNT ngày 21/4/2015 về việc phát sinh, bổ sung hạng mục gia cố mái kè thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Vệ đoạn qua thôn An Chỉ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Về thiết kế và thẩm định của cơ quan chức năng để cao trình đỉnh kè thấp hơn mặt đất tự nhiên tại chỗ từ 01-1,5 mét là chưa phù hợp với thực tế và thể hiện sự thiếu chặt chẽ về mặt chuyên môn, kỹ thuật nên dẫn đến phát sinh khối lượng, kinh phí. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Nghĩa Hành (chủ đầu tư) cần rút kinh nghiệm cho các dự án tương tự.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung hạng mục gia cố mái kè thuộc Dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Vệ đoạn qua thôn An Chỉ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành để xác định rõ nguồn kinh phí thực hiện đối với phần vốn tăng thêm thuộc nguồn của Trung ương và ngân sách tỉnh.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak356.

 **CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**
Phạm Trường Thọ
Phạm Trường Thọ