

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4650~~/UBND-NNTN
V/v chủ trương điều chỉnh
dự án Kè chống sạt lở
xã An Bình, huyện Lý Sơn

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 10 năm 2014

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....6.6.10.....
	Ngày: 09/10/14.....
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Lý Sơn.

Xét đề nghị của UBND huyện Lý Sơn tại Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 03/9/2014 về việc xin chủ trương điều chỉnh dự án Kè chống sạt lở xã An Bình, huyện Lý Sơn; ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2020/SNNPTNT ngày 28/8/2014; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1193/SKHĐT-TĐ ngày 15/9/2014 và Công văn số 1296/SKHĐT-TĐ ngày 03/10/2014 về việc giải trình việc xin chủ trương điều chỉnh dự án Kè chống sạt lở xã An Bình, huyện Lý Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Kè chống sạt lở xã An Bình, huyện Lý Sơn với các nội dung:

- Bổ sung chiều dài tuyến kè khoảng 60 m (chuẩn xác trong quá trình lập và phê duyệt dự án điều chỉnh).

- Kinh phí thực hiện phần bổ sung khoảng 6.200 triệu đồng (nằm trong chi phí dự phòng của dự án).

2. UBND huyện Lý Sơn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được duyệt, để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Lý Sơn, các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT UBND tỉnh(b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak890.

