

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1504 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**V/v điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch
lựa chọn nhà thầu hạng mục bổ sung của Báo cáo kinh tế - kỹ
thuật xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải
Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 6777
	Ngày: 15/10/14
	Chuyên: CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013.

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 28/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt BCKT-KT xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm;

Căn cứ Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu BCKT-KT xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1317/TTr-SYT ngày 12/9/2014 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1288/TTr-SKHĐT ngày 02/10/2014 về việc điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu hạng mục bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây

dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm với các nội dung chính sau:

1. Nội dung và quy mô đầu tư: Giữ nguyên theo dự án đã duyệt, bổ sung các hạng mục như sau:

- Phần nước thải chưa qua xử lý:

+ 01 bể chứa nước thải bê tông cốt thép; kích thước BxLxH=1x3x1,7m.

+ 02 máy bơm công suất 02HP.

+ Đường ống HDPE dài 43m.

- Phần nước thải đã qua xử lý:

+ Mương bê tông cốt thép; kích thước BxH= 0,8x0,97m; dài 234m.

+ 06 hố ga bê tông cốt thép; kích thước BxLxH=1,4x1,4x1,2m

+ 01 cống qua đường bê tông cốt thép; đường kính D=0,7m; dài 18m.

- Phần sân đường: Sân đường bê tông, diện tích 715m².

2. Kinh phí bổ sung: 1.075 triệu đồng, từ nguồn dự phòng chi của dự án (nằm trong tổng mức đầu tư đã duyệt).

3. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục bổ sung:

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu số	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
08	Báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước	70	Ngân sách tỉnh 50%, Ngân sách SNMT TW 50%	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2014	Trọn gói	02 tháng
09	Xây dựng mương thoát nước thải và sân đường	995	Ngân sách SNMT TW 50%	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2014	Trọn gói	02 tháng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này giao chủ đầu tư:

1. Tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1288/TTr-SKHĐT ngày 02/10/2014.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 28/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng y tế và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT(VX)UBND tỉnh;
- VPUB:PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ553).



Lê Quang Thích