

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3196**/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày **16** tháng 7 năm 2020

V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Di dời hệ thống đường điện nằm trong phạm vi xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Đông đi Thu Xà

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 145/TTr-BQL ngày 28/5/2020 và Công văn số 988/BQL-KHĐT ngày 22/6/2020; đề xuất của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 1083/SCT-QLNL ngày 25/6/2020 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Di dời hệ thống đường điện nằm trong phạm vi xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Đông đi Thu Xà, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất theo đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 1083/SCT-QLNL ngày 25/6/2020.
2. Giao Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Chủ đầu tư./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.275.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tăng Bính**