

Số: 34 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 3 năm 2019

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: ..... 447 .....
	Ngày: 01/03/2019
	Chuyên: ..... Kết luận

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam**

Ngày 27/02/2019, đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do đồng chí Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn làm Trưởng đoàn về các vấn đề có liên quan đến việc triển khai các dự án: Đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku 2; đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn và đường dây 220kV Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ.

Sau khi nghe Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án cũng như các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB các dự án; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:

1. UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp, hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên của Tập đoàn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua.

2. Đối với dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:

Đến nay, việc triển khai công tác bồi thường, GPMB phục vụ thi công các dự án nêu trên cơ bản thuận lợi, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (Chủ đầu tư dự án) đã phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện có dự án đi qua triển khai các thủ tục có liên quan đến công tác bồi thường, GPMB cho người dân để triển khai thi công dự án.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thì hiện nay còn một số hộ dân chưa thống nhất về kiểm kê, áp giá bồi thường, một số hộ dân xây dựng nhà tại các vị trí móng trụ và trên hành lang tuyến của dự án... Về vấn đề này, yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát và phối hợp với Chủ đầu tư dự án xem xét, giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể, sớm hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của dự án. Đối với những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền, yêu cầu UBND các huyện chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu) để xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

3. Đối với các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn và dự án đường dây 220kV Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi:

a) Yêu cầu UBND các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Thông báo: số 31/TB-UBND ngày 25/01/2018, số 190/TB-UBND ngày 22/6/2018 và số 345/TB-UBND ngày 10/12/2018; tổ chức vận động, thuyết phục người dân chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai để thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; nếu đảm bảo các điều kiện thì phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư tổ chức thi công trên thực địa, có biện pháp thi công phù hợp, đảm bảo an toàn.

b) Về việc đề xuất nâng mức bồi thường, hỗ trợ cho người dân có đất nằm dưới hành lang tuyến đường dây của dự án: Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn EVN, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND các huyện có liên quan và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung nghiên cứu, tham khảo mức hỗ trợ đối với các trường hợp tương tự của các tỉnh, thành khác để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi thực hiện, hoàn thành **trong tháng 3/2019**.

c) Giao Văn phòng UBND tỉnh xếp lịch để Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát tiến độ và chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB các dự án: Đường dây 500kV Quảng Trạch – Đốc Sỏi – Pleiku 2; đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn và đường dây 220kV Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi. Thời gian **trong tháng 3/2019**.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia;
- Các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Xây dựng Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT;
- BQLDA các công trình điện miền Trung;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ;
- VPUB: CVP, TH, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (ttrung41)

TL. CHỦ TỊCH  
VĂN PHÒNG  
  
Nguyễn Minh Đạo