

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3364**/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng 7 năm 2022

V/v gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3176/TTr-STNMT ngày 30/6/2022 về việc gia hạn (lần cuối) thời gian thực hiện các gói thầu thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi (*bản chụp kèm theo*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình nêu trên để tham mưu UBND tỉnh xem xét theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày 18/7/2022./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTNak788.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Phước Hiền