

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **562/UBND-VX**

Quảng Ngãi, ngày **05** tháng 02 năm 2015

V/v điều chỉnh tổng mức
đầu tư dự án trường Mầm
non Trà Khê, hạng mục 04
phòng học tầng.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 854
	Ngày: 05/02/15
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND huyện Tây Trà.

Xét đề nghị của UBND huyện Tây Trà tại Công văn số 1956/UBND-XDCB ngày 25/12/2014 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 54/SKHĐT-VX ngày 16/01/2015 về việc cho chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án trường Mầm non Trà Khê, hạng mục 04 phòng học tầng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án trường Mầm non Trà Khê, hạng mục 04 phòng học tầng thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo do UBND các huyện Tây Trà làm chủ đầu tư, chi tiết có Phụ lục kèm theo.

2. Chủ tịch UBND huyện Tây Trà có trách nhiệm lập hoàn chỉnh các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng, sử dụng và thanh quyết toán nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(VX)UBND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ73).



CHỦ TỊCH

Lê Viết Chữ

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN AN TRƯỜNG MẦM NON TRÀ KHÊ, HẠNG MỤC 04 PHÒNG HỌC

(Thuộc nguồn vốn Chương trình 1916/Giao dục và Đào tạo do UBND huyện Tây Trà làm chủ đầu tư)

(Kèm theo Công văn số: **148/UBND** ngày **05** tháng **02** năm **2015** của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên công trình	Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 19/02/2014			Tổng mức đầu tư điều chỉnh			
		Quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo	Quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư	Trong đó	
							Vốn CTMTQG GDĐT	Vốn ngân sách tỉnh
A	B	1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số		1.600	1.600		3.878	2.739	1.139
1	MN Trà Khê, huyện Tây Trà	4 phòng học tầng	1.600	1.600	4 phòng học tầng	3.878	2.739	1.139