

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 578/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 9 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Biều Qua, huyện Minh Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách Trung ương; Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Biều Qua, huyện Minh Long;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Biều Qua, huyện Minh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1168/TTr-SNNPTNT ngày 29/3/2023 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 102/BCTĐ-SKHĐT ngày 17/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Biều Qua, huyện Minh Long, với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 16: Thi công rà phá bom mìn vật nổ	94	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chi định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 17: Khảo sát lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn vật nổ	3		Chi định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	Tối đa 05 ngày
3	Gói thầu số 18: Giám sát thi công rà phá bom mìn vật nổ	3		Chi định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Minh Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN. pbc208



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh