

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 353 /UBND-KTTH

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Về việc kéo dài thời gian
thanh toán vốn đầu tư phát
triển, nguồn hỗ trợ có mục
tiêu từ NSTW cho dự án
Đội cảnh sát PCCC Khu
kinh tế Dung Quất

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 595
ĐẾN	Ngày: 25.01.14
	Chuyên:

Dự án Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Khu kinh tế Dung Quất (Mua 02 xe Phòng cháy chữa cháy) được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao kế hoạch vốn 35.000 triệu đồng tại Quyết định số 2021a/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2012 nguồn vốn Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương. Đến 31/01/2013, dự án đã giải ngân 26.441,009 triệu đồng, số còn lại chưa sử dụng là 8.558,991 triệu đồng đã được Bộ Tài chính cho phép kéo dài thời gian thực hiện tại Công văn số 15368/BTC-ĐT ngày 11/11/2013. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan nên việc sử dụng vốn của dự án không đạt theo yêu cầu; số vốn còn lại đến 31/12/2013 chưa được sử dụng là 6.056,679 triệu đồng, chiếm 17,3% tổng kế hoạch vốn được giao.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư), nguyên nhân chậm giải ngân là do: Xe chữa cháy thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu từ nước Đức, được vận chuyển bằng đường biển, thời gian vận chuyển vào cuối năm, cộng với thời tiết cuối năm mưa, bão thường xuyên nên khi xe được nhập khẩu về Việt Nam (tại cảng Đà Nẵng) chậm trễ gần 01 tháng so với kế hoạch (vào cuối tháng 12/2013). Đến ngày 31/12/2013, Công an tỉnh Quảng Ngãi mới nhận đủ thủ tục bàn giao và nghiệm thu xe, nên hồ sơ thanh toán xe chữa cháy nước, thuốc bột và bột 4000/400/500 gửi qua Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi chưa được giải ngân vì quá hạn.

Xuất phát từ lý do nêu trên, để tạo điều kiện giúp cho địa phương có nguồn thanh toán cho dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét cho phép chuyển số vốn 6.056,679 triệu đồng còn lại chưa giải ngân trong niên độ 2013 sang niên độ 2014 để tiếp tục thực hiện.

Kính đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Công an tỉnh;
- VPUB: C, PVP, P.CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, KTTH. Vy49.

