

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1551~~/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày ~~4~~ tháng 4 năm 2021

V/v gia hạn thời gian
hoàn thành các nhiệm vụ
do UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh giao

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại các Công văn: số 1166/STNMT-VPĐKĐ ngày 31/3/2021 và số 1188/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 02/4/2021 về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 1166/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 31/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành việc xây dựng, trình UBND tỉnh:

a) Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn số: 6628/UBND-NNTN ngày 31/12/2020, số 333/UBND-NNTN ngày 21/01/2021 **chậm nhất cuối tháng 4/2021.**

b) Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 **chậm nhất đến cuối quý II/2021.**

2. Hai nhiệm vụ nêu trên là 02 nhiệm vụ chưa hoàn thành đúng theo yêu cầu, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và chậm báo cáo, đề xuất việc cho phép gia hạn thời gian thực hiện theo quy định. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo hoàn thành 02 nhiệm vụ nêu trên đúng thời gian được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ;
- VPUB: PCVP (NN), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (Inphong27).



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Phước Hiền

