

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 1121 /UBND-CNXD
V/v điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc của các Khu tái định cư thuộc Tiểu dự án GPMB Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL1, đoạn Km1027 - Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 3 năm 2018

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 1923
	Ngày: 05/3/18
	Chuyên: Xét đề

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

Xét đề nghị Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 252/SGTVT-QLCL ngày 29/01/2018 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung các Khu tái định cư thuộc Tiểu dự án GPMB Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 526/SXD-ĐT&HT ngày 28/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc của các Khu tái định cư thuộc Tiểu dự án GPMB Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi (Tiểu dự án), cụ thể:

a) Phần điều chỉnh, bổ sung do xử lý kỹ thuật:

- Khu tái định cư Cống Khánh:

+ Điều chỉnh giảm cao độ tại nút N02 và cắt giảm đoạn tường chắn từ cọc N02 - N04 để phù hợp hiện trạng nhà dân xung quanh.

+ Bổ sung tường chắn tại hạ lưu cống thoát nước ngang D1500 để tránh gây sạt lở cho ruộng lúa.

+ Điều chỉnh vị trí đầu nối hạng mục cấp điện từ vị trí trụ điện số 30a sang vị trí trụ điện số 31, đồng thời bổ sung 02 trụ điện BTLT dẫn điện về khu dân cư để phù hợp với hiện trạng.

- Khu tái định cư Cây Trâm: Bổ sung hố ga và chiều dài mương B300 để phát huy hiệu quả việc cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho đồng ruộng hiện trạng.

- Khu tái định cư Đồng Sát Dưới:

+ Bổ sung chiều dài nối cống BTLT D1000 để đảm bảo thoát nước và ổn định nền đường.

+ Điều chỉnh, bổ sung khối lượng chênh lệch trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công so với thực tế cho các phần việc: Bê tông tấm lát và diện tích lát mái taluy.

+ Bổ sung cọc phân lô để cắm cọc, bố trí đất tái định cư cho các hộ dân.

- Khu tái định cư Đồng Bà Tiên:

+ Bổ sung cống thoát nước ngang D800 trên tuyến vượt nối vào đường dân sinh hiện hữu để đảm bảo thoát nước, tránh ngập úng cục bộ tại khu vực.

+ Điều chỉnh khối lượng chênh lệch trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công so với thực tế hiện trường cho các phần việc: Bê tông móng cống D600, mương hộp thoát nước B400, đào vét mương dẫn dòng và bê tông hào kỹ thuật.

+ Bổ sung cọc tiêu tuyến đường số 1 (phải tuyến) để đảm bảo an toàn giao thông.

+ Bổ sung cọc phân lô để cắm cọc, bố trí đất tái định cư cho các hộ dân.

- Khu tái định cư Đồng Dưới Lộ:

+ Bổ sung 02 van đóng mở (khe phay) trên tuyến kênh chính dòng để đảm bảo tiêu, thoát và cấp nước cho đồng ruộng phía hạ lưu.

+ Bổ sung hố ga hào kỹ thuật hai bên tại các vị trí hố ga thu nước thải, đồng thời bố trí ống nhựa PVC D200 chờ đầu nối để đảm bảo tránh giao cắt giữa các tuyến cống.

+ Điều chỉnh, bổ sung khối lượng chênh lệch trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công so với thực tế cho các phần việc: Cốt thép thân hào kỹ thuật B500, thép khe co và khe giãn mặt đường bê tông xi măng, cấu kiện bó vỉa đúc sẵn tại vị trí nút giao thông, đào và đắp đất hố móng bộ xử lý nước thải và biển báo an toàn giao thông.

+ Bổ sung cọc phân lô để cắm cọc, bố trí đất tái định cư cho các hộ dân.

+ Điều chỉnh đường kính ống thép mạ kẽm hạng mục lan can tay vịn để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

+ Điều chuyển phần khối lượng ống nhựa dự phòng PVC D114 đặt trong mương cáp phụ để thi công cho các vị trí phát sinh phần mương cáp phụ đến từng hộ dân và các hố cáp phụ, mương cáp phụ để đáp ứng việc lắp đặt hệ thống điện cho tất cả các lô đất.

+ Điều chỉnh giảm số lượng cây xanh và hố trồng cây tại các vị trí trùng với trụ điện chiếu sáng để đảm bảo mỹ quan và phù hợp theo quy định.

- Khu tái định cư Mẫu Trạch 2:

+ Gia cố tuyến mương đất nội đồng hiện hữu bằng BTXM để đảm bảo tránh xói lở, phát huy hiệu quả việc cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho đồng ruộng hiện trạng.

+ Thay đổi tải trọng thiết kế cống dọc đoạn HG M03 - HG M04 và đoạn HG M04 - HG M05 và HG M14 - HG M15 từ H10-XB60 sang cống chịu lực H30-XB80 để khả năng chịu tải trọng của đường giao thông.

+ Bổ sung xi phông thép D200 tại nút giao N06 do hệ thống cấp nước HDPE vướng vào hệ thống cống thoát dọc.

- + Dịch chuyển vị trí hố ga NT2 và điều chỉnh cao độ đoạn cống thải D400 từ HT NT10 - HT NT11 để đảm bảo tránh giao cắt giữa các tuyến cống.
- + Bổ sung cọc phân lô để cắm cọc, bố trí đất tái định cư cho các hộ dân.

- + Điều chỉnh khối lượng chênh lệch trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công so với thực tế cho các phần việc: Bê tông bó vỉa M300 đá 1x2 tại vị trí nút giao với Quốc lộ 1 và bù vênh cấp phối đá dăm móng mặt đường.

- + Bổ sung khối lượng đất san nền để phù hợp quy hoạch điều chỉnh của Khu kinh tế Dung Quất.

- + Bổ sung vị trí đầu nối cấp nước tạm thời tại Khu dân cư Bàu Mang để cung cấp nước sạch cho các hộ dân tái định cư.

- Hạng mục di dời hệ thống cấp nước sinh hoạt: Bổ sung khối lượng khoan cắt bê tông xi măng và bê tông nhựa tại các vị trí Trạm xăng dầu, đường dân sinh và các lối vào nhà dân không có rãnh dọc, đồng thời giảm khối lượng đào đất cấp 3 theo dự toán được duyệt.

b) Bổ sung công việc khoan khảo sát và thí nghiệm chất lượng nước và hỗ trợ chi phí khoan giếng cho các hộ dân thuộc các khu tái định cư Cống Khánh, Đồng Cù và Cây Trâm do hệ thống cấp nước sạch ngoài công trình chưa được đầu tư.

c) Bổ sung thiết kế khu vực nằm giữa Quốc lộ 1 và các khu tái định cư do phần diện tích đất này không thể tiếp tục canh tác, đồng thời tránh ô nhiễm môi trường và góp phần làm tăng cảnh quan môi trường:

- Khu tái định cư Cống Khánh:

- + San nền sau khi hoàn thiện cao hơn cao độ đỉnh chân khay taluy đường Quốc lộ 1 khoảng 0,5m; thiết kế mương nối tại vị trí cống tròn D1500 qua đường từ Quốc lộ 1 về Khu dân cư; điều chỉnh vị trí cửa xả; gia cố mái taluy phía Nam khu tái định cư kết cấu bằng bê tông M150; trồng cây xanh trong phạm vi san nền bổ sung.

- + Diện tích thu hồi bổ sung khoảng 3.404 m².

- Khu tái định cư Đồng Cù:

- + San nền sau khi hoàn thiện thấp hơn cao độ mặt đường Quốc lộ 1 khoảng 0,5m; thiết kế đoạn mương hở có bề rộng đáy 2,0m, cao 1,5m, mái taluy 1:1,5; trồng cây xanh trong phạm vi san nền bổ sung.

- + Diện tích thu hồi bổ sung khoảng 1.322 m².

- Khu tái định cư Cây Trâm:

- + San nền sau khi hoàn thiện thấp hơn cao độ mặt đường Quốc lộ 1 khoảng 0,5m; bố trí mương thu nước mặt khu san nền bổ sung; gia cố mái taluy phía Nam khu tái định cư kết cấu bằng bê tông M150; trồng cây xanh trong phạm vi san nền bổ sung.

- + Diện tích thu hồi bổ sung khoảng 5.342 m².

- Khu tái định cư Đồng Bà Tiến:
 - + San nền sau khi hoàn thiện thấp hơn cao độ mặt đường Quốc lộ 1 khoảng 0,5m; thiết kế đoạn mương hở có bề rộng đáy 2,0m, cao 1,5m, mái taluy 1:1,5; trồng cây xanh trong phạm vi san nền bổ sung.
 - + Diện tích thu hồi bổ sung khoảng 3.508 m².
- Khu tái định cư Đồng Dưới Lộ:
 - + San nền sau khi hoàn thiện thấp hơn cao độ mặt đường Quốc lộ 1 khoảng 0,5m; thiết kế đoạn mương hở có bề rộng đáy 2,0m, cao 1,5m, mái taluy 1:1,5; trồng cây xanh trong phạm vi san nền bổ sung.
 - + Diện tích thu hồi bổ sung khoảng 13.987 m².


2. Kinh phí điều chỉnh, bổ sung: Tăng khoảng **8.771.512.000 đồng** từ nguồn dự phòng chi của Tiểu dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư Tiểu dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Do Tiểu dự án sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung giai đoạn 2014 - 2016 (không nằm trong kế hoạch vốn trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020) nên không thực hiện tiết kiệm chi 10% trên tổng mức đầu tư theo Công văn số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải thực hiện ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 526/SXD-ĐT&HT ngày 28/02/2018; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: PCVPPT, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.130.



Trần Ngọc Căng