

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **331**/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **46** tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 (đoạn Km19+500 - Km20+700) Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ - Minh Long - Sơn Hà)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về việc giao vốn chính thức nguồn thu ngân sách tỉnh vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018 chi cho đầu tư phát triển để thực hiện các dự án mới (lần 2);

Căn cứ các Quyết định: Số 205/QĐ-UBND ngày 29/01/2011, số 821/QĐ-UBND ngày 30/5/2012, số 1710/QĐ-UBND ngày 28/9/2015, số 2548/QĐ-UBND ngày 05/12/2016, số 926/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 và số 2125/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ - Minh Long - Sơn Hà);

Căn cứ các Quyết định: Số 1230/QĐ-UBND ngày 29/7/2015, số 201/QĐ-UBND ngày 13/02/2017, số 1186/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 và số 1384/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, đợt 2, đợt 3 và đợt 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ - Minh Long - Sơn Hà);

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 39/TTr-BQL ngày 04/3/2019 về việc thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 (đoạn Km19+500 - Km20+700) Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tư - Minh Long - Sơn Hà) và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 49/BCTĐ-SKHĐT ngày 10/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 (đoạn Km19+500 - Km20+700) Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tư - Minh Long - Sơn Hà), với các nội dung sau:

1. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 8.337 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án.
- Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Thẩm định thiết kế BVTC và dự toán.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu..
- Đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 30.163 triệu đồng, được chia thành 16 gói thầu (từ gói thầu số 59 đến gói thầu số 74) như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 59: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	489	Ngân sách tỉnh, vốn từ nguồn vượt thu và các nguồn vốn khác	Chi định thầu	-	Quý I/2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 60: Giám sát công tác khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công	7		Chi định thầu	-	Quý I/2020	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện gói thầu số 59
3	Gói thầu số 61: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	77		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày

4	Gói thầu số 62: Thẩm tra an toàn giao thông	50	Ngân sách tỉnh, vốn từ nguồn vượt thu và các nguồn vốn khác	Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
5	Gói thầu số 63: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp	28		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
6	Gói thầu số 64: Lập đề cương dự toán đo vẽ bản đồ và cắm cọc GPMB	20		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
7	Gói thầu số 65: Đo vẽ bản đồ địa chính và cắm cọc GPMB	200		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày
8	Gói thầu số 66: Khảo sát, lập phương án thi công rà phá bom, mìn, vật nổ	10		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
9	Gói thầu số 67: Thi công rà phá bom, mìn, vật nổ	230		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
10	Gói thầu số 68: Giám sát thi công rà phá bom, mìn, vật nổ	10		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu số 67
11	Gói thầu số 69: Lập đề cương kiểm định chất lượng công trình	30		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
12	Gói thầu số 70: Kiểm định chất lượng công trình	150		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
13	Gói thầu số 71: Giám sát thi công xây dựng	668		Tự thực hiện	-	Quý II/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
14	Gói thầu số 72: Thi công xây dựng công trình	27.980		Đấu thầu rộng rãi, trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II/2020	Đơn giá cố định	Tối đa 7 tháng
15	Gói thầu số 73: Bảo hiểm công trình	78		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công và bảo hành công trình
16	Gói thầu số 74: Kiểm toán công trình	136		Chi định thầu	-	Quý III/2020	Trọn gói	Tối đa 04 tháng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 49/BCTĐ-SKHĐT ngày 10/3/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.93.

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng