

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1859**/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày **04** tháng **5** năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa và Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B

Kính gửi: UBND huyện Tư Nghĩa

Xét đề nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại Công văn số 790/UBND ngày 13/4/2021 về việc xin gia hạn thời gian giải quyết vướng mắc dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa; dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành công tác bồi thường, GPMB 02 dự án nêu trên (đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Thông báo số 107a/TB-UBND ngày 19/3/2021) **đến ngày 30/6/2021**.

2. Yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa tập trung và tích cực xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB các dự án nêu trên theo đúng tiến độ được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.136.



Đặng Văn Minh