

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2404**/UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày **26** tháng **4** năm 2017

V/v điều chỉnh, bổ sung
hạng mục thuộc công trình
Trường THPT chuyên Lê
Khiết (giai đoạn 1)

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 996/SXD-QLXD ngày 11/4/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục thuộc công trình THPT chuyên Lê Khiết (giai đoạn 1), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục thuộc công trình THPT chuyên Lê Khiết (giai đoạn 1), cụ thể như sau:

- Điều chỉnh kích thước bàn gỗ 06 ghế tựa theo hồ sơ thiết kế được duyệt từ (1600x800x750)mm sang bàn gỗ 06 ghế tựa có kích thước (2000x1000x750)mm cho phù hợp điều kiện học tập của 06 học sinh/phòng ở và bổ sung các hạng mục: Sân bê tông- Cây xanh làm mới sân bê tông diện tích 863,28m², trồng 23 cây xanh; nhà để xe cho học sinh nội trú, diện tích khoảng 132,44m²; sân bóng chuyền, diện tích 162 m²; 01 khung bóng rổ (phần sân tận dụng sân bóng chuyền); Hệ thống camera: 01 hệ thống như đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 996/SXD-QLXD ngày 11/4/2017.

- Kinh phí phát sinh và nguồn kinh phí: Tổng kinh phí phát sinh tăng khoảng 785.333.000 đồng; Sử dụng từ nguồn dự phòng chi của tổng dự toán được duyệt (dự phòng chi được duyệt 838.425.000 đồng).

2. Giao Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(KGVX) UBND tỉnh;
- Trường THPT chuyên Lê Khiết;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXhmy206.



Trần Ngọc Căng