

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2690**/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **03** tháng 6 năm 2022

V/v sử dụng chi phí
dự phòng dự án Đường
Ba Chùa – Hành Tín Đông

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Ba Tư.

Xét đề nghị của UBND huyện Ba Tư tại Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 06/5/2022; ý kiến của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 981/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 24/5/2022 và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1204/SGTVT-QLCL ngày 26/5/2022 về việc xin chủ trương sử dụng 10% tiết kiệm tổng mức đầu tư để bổ sung chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Đường Ba Chùa - Hành Tín Đông, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, thống nhất việc sử dụng chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư dự án Đường Ba Chùa - Hành Tín Đông để bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án như đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn nêu trên.

2. UBND huyện Ba Tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn nêu trên; tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí xây dựng và quản lý chặt chẽ kinh phí Dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 574).



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh

