

Số: **324** /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng **11** năm 2015

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 9058
ĐẾN	Ngày: 27/11/15
	Chuyên: Kết luận

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng – Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp giải quyết một số vướng mắc liên quan đến việc bàn giao Nhà thi đấu thuộc Khu Thử nghiệm Thể thao Diên Hồng

Ngày 25/11/2015, đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp giải quyết một số vướng mắc liên quan đến việc bàn giao Nhà thi đấu thuộc Khu Thử nghiệm Thể thao Diên Hồng cho Tỉnh đoàn Quảng Ngãi để đầu tư Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi và Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo việc thực hiện bàn giao, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình bàn giao Nhà thi đấu thuộc Khu Thử nghiệm Thể thao Diên Hồng cho Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Tỉnh đoàn báo cáo kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện Dự án và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao Nhà thi đấu Diên Hồng thuộc Khu Thử nghiệm Thể thao Diên Hồng cho Tỉnh đoàn Quảng Ngãi. Thủ tục về đất đai và tài sản trên đất, hai bên chủ động phối hợp để hoàn tất thủ tục theo qui định, gửi hồ sơ cho Sở Tài Nguyên và Môi trường và Sở Tài chính thẩm tra, tham mưu trình UBND tỉnh quyết định chuyển giao. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 01/01/2016.

2. Tỉnh đoàn Quảng Ngãi sau khi nhận bàn giao có trách nhiệm lập kế hoạch sửa chữa, xây dựng (nêu cụ thể về thời gian) và sử dụng hiệu quả công trình.

3. Trên cơ sở kế hoạch thời gian sửa chữa Nhà thi đấu của của Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao của ngành theo hướng:

- Thời gian chưa sửa chữa vẫn sử dụng cơ sở Nhà thi đấu để tổ chức các giải thi đấu. Trong thời gian nhận bàn giao, sửa chữa công trình nêu trên, đề nghị Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tích cực phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch ưu tiên, tạo điều kiện cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được sử dụng để phục vụ nhiệm vụ luyện tập, thi đấu thể thao của ngành.

- Tổ chức khảo sát các cơ sở phục vụ hoạt động thể thao của các đơn vị trên địa bàn tỉnh như: Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Quảng Ngãi... để sau khi Tỉnh đoàn thực hiện sửa chữa Nhà thi đấu Diên Hồng, Sở phải có kế hoạch thuê để tổ chức luyện tập, thi đấu các giải thể thao nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của ngành. Kinh phí thuê các cơ sở thể thao do ngân sách tỉnh giải quyết (Sở Tài chính tham mưu thực hiện trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch).

4. UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc áp giá, bồi thường cho các hộ dân tại Khu thể dục thể thao Diên Hồng, nhanh chóng giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng cho Tỉnh đoàn tiếp tục xây dựng hoàn thiện Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh.

5. Đối với việc thu hồi, giao đất cho các đơn vị liên quan đến Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Trường Chính trị tỉnh, Nhà văn hóa Lao động tỉnh và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

a) UBND thành phố tổ chức công bố Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Trường Chính trị tỉnh, Nhà văn hóa Lao động tỉnh và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.

b) Căn cứ Quy hoạch nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, tham mưu UBND tỉnh quyết định thu hồi, giao đất và bàn giao đất thực địa theo qui định. Hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 10/12/2015.

c) Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch khẩn trương thực hiện các thủ tục về đầu tư XDCB để kịp thời khởi công Dự án Nhà Luyện tập và Thi đấu đa năng vào đầu năm 2016.

d) UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu đầu tư Dự án Đường theo Quy hoạch mới nối từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Tự Tân (đi qua ranh giới giữa Nhà Văn hóa Lao động tỉnh và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh) trong năm 2016 hoặc năm 2017, nhằm tạo tuyến đường lưu thông, phục vụ cho hoạt động của các đơn vị tại vị trí được qui hoạch khu vực nêu trên.

6. Đối với Dự án Khu liên hợp thể dục Thể thao tỉnh tại đường Bờ Bắc sông Trà Khúc, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi: Yêu cầu Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh

xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương thực hiện, đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 với hình thức đầu tư công tư (PPP) theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, đăng ký bổ sung danh mục với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, tính toán khả năng từng nguồn vốn cho từng hạng mục, khai thác nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng và có hiệu quả Dự án Khu liên hợp thể dục Thể thao tỉnh.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban VHXXH-HĐND tỉnh;
- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Tỉnh đoàn Quảng Ngãi;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: C,PVP, NNTN, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT,VHXXHthuy625



Nguyễn Thị Kim Hoa