

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1988**/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **03** tháng **7** năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét nội dung đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1195/SNNPTNT ngày 18/5/2020 về việc xin gia hạn thời gian lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thông nhất gia hạn thời gian hoàn thành Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh đến hết Quý III năm 2020 như đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP (NL), CBTH;
- Lưu: VT, NN-TN (Inphong220)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tăng Bình**

