

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2129**/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày **17** tháng 5 năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0 - Km8, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức

Kính gửi:

- UBND huyện Mộ Đức;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của UBND huyện Mộ Đức tại Công văn số 528/UBND-KT ngày 12/5/2021 về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0 - Km8, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án nêu trên (đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Thông báo số 107a/TB-UBND ngày 19/3/2021) **đến ngày 30/7/2021**.

2. Yêu cầu UBND huyện Mộ Đức tập trung và tích cực xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án nêu trên theo đúng tiến độ được gia hạn.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tích cực phối hợp với UBND huyện Mộ Đức để thực hiện công tác bồi thường, GPMB và bàn giao mặt bằng dự án theo đúng tiến độ được gia hạn nêu trên; trường hợp UBND huyện Mộ Đức không hoàn thành đúng thời hạn được gia hạn thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.160.

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Minh**