

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 7 năm 2019

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (lần 2) Dự án đầu tư xây dựng công trình các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và 1978/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng dự án các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng;

Căn cứ Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 dự án các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng;

Căn cứ Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 bổ sung dự án các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng;

Xét Tờ trình số 55/TTr-BQL ngày 13/6/2019 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 174/BCTĐ-SKHĐT ngày 27/6/2019,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (lần 2) của dự án: Các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng, với các nội dung sau:

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (lần 2) có giá trị 58.524 triệu đồng, được chia thành 6 gói thầu (từ gói thầu số 16 đến gói thầu số 21) như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 16: Thi công xây lắp và thiết bị (phần bổ sung)	56.090	Vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý III/2019	Trọn gói	Tối đa 15 tháng
2	Gói thầu số 17: Tư vấn lựa chọn nhà thầu (phần bổ sung)	97		Chỉ định thầu	-	Quý III/2019	Trọn gói	Tối đa 60 ngày
3	Gói thầu số 18: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị (phần bổ sung)	1.116		Tự thực hiện	-	Quý III/2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng công trình
4	Gói thầu số 19: Bảo hiểm công trình (phần bổ sung)	792		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý III/2019	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
5	Gói thầu số 20: Tư vấn kiểm toán công trình hoàn thành	315		Chỉ định thầu	-	Quý III/2019	Trọn gói	Tối đa 18 tháng
6	Gói thầu số 21: Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng (phần bổ sung)	114		Chỉ định thầu	-	Quý III/2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng công trình

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 174/BCTĐ-SKHĐT ngày 27/6/2019.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PVP (NL), TH, CBTH;
- Lưu VT, NNTN (lnphong275)

**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**