

Số: **487/QĐ-UBND**

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 Dự án Nâng cao năng lực PCCC rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Nâng cao năng lực PCCC rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ các Quyết định số: 1050/QĐ-UBND ngày 17/6/2016; 933/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, 2449/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 và 921/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1,2,3,4 Dự án Nâng cao năng lực PCCC rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 01/TTr-CCKL ngày 07/3/2019; đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 557/SNNPTNT ngày 12/3/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 dự án Nâng cao năng lực PCCC rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 78/BCTĐ-SKHĐT ngày 29/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 Dự án Nâng cao năng lực PCCC rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020 với các nội dung chính sau:

1. Phân công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu năm 2018: có giá trị là 255 triệu đồng, gồm các công việc quản lý dự án, thẩm định...

2. Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5: Có giá trị 5.826 triệu đồng, chia thành các gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Gói thầu số 35: Xây dựng các trạm và kho chứa dụng cụ thiết bị, ga ra cho các Hạt Kiểm lâm: Sơn Tịnh-thành phố và Trà Bồng	2.721	Vốn ngân sách Trung ương	Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý II/2019	Trọn gói	180 ngày
2	Gói thầu số 36: Khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (đợt 5)	234		Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 37: Thẩm tra thiết kế dự toán gói thầu 35	13		Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 38: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu số 35	11		Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	45 ngày
5	Gói thầu số 39: Giám sát thi công gói thầu 35	86		Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	180 ngày
6	Gói thầu số 40: Bảo hiểm công trình gói thầu số 35	6		Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	180 ngày + bảo hành
7	Gói thầu số 41: Thẩm định giá đợt 5	19		Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	10 ngày

8	Gói thầu số 42: Mua sắm thiết bị PCCCR đợt 5	2.696		Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý II/2019	Trộn gói	30 ngày
9	Gói thầu số 43: Tư vấn giám sát gói thầu 42	21	Vốn ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trộn gói	30 ngày
10	Gói thầu số 44: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu số 42	13		Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trộn gói	45 ngày
11	Gói thầu số 45: Thẩm tra dự toán gói thầu 42	6		Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trộn gói	10 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao chủ đầu tư:

1. Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 78/BCTĐ-SKHĐT ngày 29/3/2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak197.



Trần Ngọc Căng