

Số: /UBND-CNXD  
V/v tồn tại công tác bồi thường,  
GPMB dự án Đường cao tốc  
Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn  
qua địa bàn huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Theo đề nghị của Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tại Công văn số 827/VEC-QLTC ngày 17/4/2019 và trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Công văn số 310/BQL-KHĐT ngày 05/3/2019 về việc báo cáo kết quả giải quyết 02 vị trí vướng mắc GPMB dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi (Công văn này đã gửi cho VEC); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về vị trí đường ngang đầu CR-AH-5 cầu FO14, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh: UBND tỉnh đang chỉ đạo địa phương và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tập trung giải quyết vướng mắc của hộ dân để bàn giao mặt bằng cho VEC, đề nghị VEC cân đối nguồn vốn để tiếp tục thi công hoàn thành đường dẫn đầu cầu FO14 khi địa phương bàn giao mặt bằng nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối, hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ dân sinh trong vùng dự án.

2. Về vị trí mở rộng Quốc lộ 24B: Để đảm bảo sự đồng thuận của người dân, UBND tỉnh thống nhất ý kiến đề xuất của VEC tại Công văn số 827/VEC-QLTC ngày 17/4/2019 là tạm dừng thực hiện công tác bồi thường, GPMB tại vị trí này. Đề nghị VEC khẩn trương thi công hoàn thành vị trí nút giao trong Quốc lộ 24B và đầu đường dẫn về trạm thu phí đảm bảo phương tiện ra vào nút giao thông được thuận tiện, an toàn; đồng thời, để sớm hoàn thiện các tuyến kết nối với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đề nghị VEC xem xét, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương sử dụng nguồn vốn dự của dự án để đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+300 - Km57+170.

Đề nghị VEC quan tâm, giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Sơn Tịnh;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.391.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tăng Bính**