

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1470** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **22** tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 06/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 567/QĐ-UBND ngày 26/4/2022, số 1282/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong tổng mức đầu tư dự án Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn tại Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 20/11/2024 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2242/SXD-QLHĐXD ngày 21/11/2024 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn, cụ thể như sau:

Nội dung	Theo Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2019 - 2024	Năm 2019 - 2025

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt và thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 2242/SXD-QLHĐXD ngày 21/11/2024.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1785/QĐ-UBND ngày 25/11/2020, số 1282/QĐ-UBND ngày 24/8/2023, số 384/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX₄₄₅.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Phước Hiền