

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **543** /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày **14** tháng 02 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết KCN phía Đông Dung Quất và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết KCN phía Tây Dung Quất

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Tờ trình 08/TTr-BQL ngày 04/02/2020 về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết KCN phía Đông Dung Quất và Tờ trình số 09/TTr-BQL ngày 04/02/2020 về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết KCN phía Tây Dung Quất, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết KCN phía Đông Dung Quất và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết KCN phía Tây Dung Quất đến hết Quý I/2020.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện hoàn thành các thủ tục có liên quan theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, CN-XDak47.

**CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Căng**