

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 1441/UBND-CN XD  
V/v gia hạn thời gian thực  
hiện phương án sử dụng lớp  
đất mặt của phần diện tích  
đất lúa để trồng cây xanh  
của Khu Công nghiệp - Đô  
thị - Dịch vụ VSIP  
Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 3 năm 2017

Kính gửi:

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 2358
ĐẾN	Ngày: 21/3/17
	Chuyên:

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  
Tài nguyên và Môi trường;
- Tổ công tác hỗ trợ dự án VSIP;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- UBND huyện Sơn Tịnh;
- Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Qua xem xét nội dung báo cáo, kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 17/01/2017 về việc nghiệm thu kết quả thực hiện phương án sử dụng lớp đất mặt của phần diện tích đất lúa cho mục đích tái tạo đất màu để trồng cây xanh của Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi; báo cáo giải trình của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi tại Công văn số 007/VSIPQN/W&S/17 ngày 20/02/2017 và đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 618/SNNPTNT ngày 09/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh cho đến thời điểm 31/12/2019.

2. UBND huyện Sơn Tịnh, UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm nghiệm thu kết quả đã thực hiện trong năm 2015-2016 về phương án sử dụng lớp đất mặt để cải tạo trồng cây xanh phục vụ KCN VSIP Quảng Ngãi trên địa bàn theo quy định tại điểm b Điều 2 Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời phối hợp với Tổ công tác hỗ trợ Dự án VSIP và các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện phương án của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi, nghiệm thu kết quả thực hiện Phương án trên địa bàn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP(NL), NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CN (lnphong123)



Trần Ngọc Căng