

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện

Dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Phước Hòa, huyện Bình Sơn

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Phước Hòa, huyện Bình Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh tại Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 16/4/2020 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 981/TTr-SNNPTNT ngày 21/4/2020.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Phước Hòa, huyện Bình Sơn như sau:

Nội dung	Phê duyệt tại Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/12/2018	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2018-2019	Năm 2018-2020

**Điều 2.** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy (B/cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (Inphong157)



**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**