

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: **612** /UBND-KGVX

V/v khẩn trương hoàn thành, bàn
giao đưa vào sử dụng công trình
Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp
di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm
về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày **06** tháng 02 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- UBND huyện Ba Tơ.

Ngày 29/3/2023, UBND tỉnh đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm về về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, với hạng mục đầu tư chính tại các điểm di tích: (1) Chòi canh Suối Loa; (2) Bãi Hang Én; (3) Nhà đồng chí Trần Quý Hai. Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, hiện nay các hạng mục công trình này chưa hoàn thành việc bàn giao đưa vào sử dụng; do vậy, để phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của Di tích, thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phục vụ các hoạt động trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư dự án) khẩn trương rà soát việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ; hoàn thành, nghiệm thu bàn giao các hạng mục công trình theo đúng thủ tục quy định để đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư Dự án **trước ngày 01/3/2025**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Xây dựng;
- Huyện ủy Ba Tơ;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTT;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX(t).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Cau

Trần Hoàng Tuấn