

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 7 năm 2019

V/v gia hạn thời gian tham
mưu xử lý các nội dung liên
quan đến dự án Khu dân cư
trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê

Kính gửi: Sở Tài chính

Xét nội dung đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1764/STC-QLGCS ngày 19/7/2019 về việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 28/6/2019 về việc giải quyết vướng mắc đối với dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê (giai đoạn 1) đến ngày 15/8/2019.

Yêu cầu Sở Tài chính và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty QISC;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (trung305)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tăng Bính