

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5183/UBND-KTTH

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 12 năm 2013

Về việc báo cáo tình hình
thực hiện vốn vay tín dụng
ưu đãi năm 2013 của tỉnh
Quảng Ngãi

Kính gửi: Bộ Tài chính

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 8968
	Ngày 17/12/13
	Chuyên: Thực hiện

Thực hiện Công văn số 16246/BTC-NSNN ngày 25/11/2013 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình triển khai thực hiện vốn vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ năm 2013 đã được Bộ Tài chính phân bổ cho tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 1058/QĐ-BTC ngày 08/5/2013 là 150 tỷ đồng như sau:

1- Tình hình ký hợp đồng tín dụng:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính tiến hành ký kết hợp đồng với Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Ngãi. Việc ký kết hợp đồng được thực hiện theo đúng quy trình và thủ tục quy định.

2- Tình hình phân bổ vốn tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình:

Vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013 theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ và giao kế hoạch vốn để thực hiện các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh là 150 tỷ đồng tại Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 02/7/2013, bao gồm:

- Dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc: 111 tỷ đồng;
- Dự án Đường Tịnh Phong - Cảng Dung Quất II: 39 tỷ đồng.

3- Khối lượng thực hiện:

3.1. Dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc

- Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:

Đã bàn giao mặt bằng sạch 7,4/8,8Km (đạt 84%) cho đơn vị thi công, còn lại 1,4Km dự kiến sẽ bàn giao trước ngày 30/6/2014.

- Đối với công tác thi công:

Đã triển khai thi công các hạng mục nền đường, móng cấp phối đá dăm mặt đường, hệ thống thoát nước, tường chắn lan can, hào kỹ thuật, công viên mini, kè bờ sông và điện chiếu sáng trong phạm vi mặt bằng đã được bàn giao. Lũy kế giá trị khối lượng hoàn thành đến nay là 160/619 tỷ đồng (đạt 26% so với giá trị hợp đồng).

Tổng giá trị khối lượng thực hiện của Dự án đến thời điểm hiện nay đạt khoảng 200 tỷ đồng.

3.2. Dự án Đường Tịnh Phong – Cảng Dung Quất II

Hoàn thành công tác phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán; rà phá bom mìn, vật nổ; đo vẽ bản đồ địa chính và cắm cọc GPMB. Tổng giá trị khối lượng thực hiện của Dự án đến thời điểm này đạt khoảng 41 tỷ đồng.

4- Số vốn Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã giải ngân:

Đến ngày 06/12/2013, số vốn vay tín dụng ưu đãi của tỉnh Quảng Ngãi đã được Ngân hàng Phát triển Việt Nam giải ngân xong là 150 tỷ đồng.

5- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện:

Định kỳ trên cơ sở báo cáo tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Ngãi đã chuyển vốn đảm bảo nguồn vốn thanh toán kịp thời đối với khối lượng hoàn thành. Trong quá trình triển khai thực hiện không có khó khăn và vướng mắc.

6- Kiến nghị:

Việc sử dụng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi hàng năm để thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, hạ tầng làng nghề đã góp phần đầu tư xây dựng hoàn chỉnh dần hệ thống kênh mương nội đồng; nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được củng cố; cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn được cải thiện, đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực nông thôn và miền núi của tỉnh. Tuy nhiên, nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi chỉ đáp ứng được một phần so với nhu cầu thực tế hàng năm của địa phương; nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa có nguồn để thanh toán. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam quan tâm, xem xét bố trí tăng thêm nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi hàng năm cho địa phương để dần đáp ứng nhu cầu thực tế.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Bộ Tài chính ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, các phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu:VT, P.KTTH. Vy610.



CHỦ TỊCH

Cao Khoa