

Số: ~~177~~ /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km1027 - Km1045+780 và cây xanh tại nút Dốc Sỏi thuộc tuyến Quốc lộ 1

RUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV
ĐẾN

Số: 1023
Ngày: 09/02/17
Chuyên:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 685a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km1027 - Km1045+780 và cây xanh tại nút Dốc Sỏi thuộc tuyến Quốc lộ 1;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 14/TTr-BQL ngày 11/01/2017 về việc thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km1027 - Km1045+780 và cây xanh tại nút Dốc Sỏi thuộc tuyến Quốc lộ 1 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 12/BCTĐ-SKHĐT ngày 19/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km1027 - Km1045+780 và cây xanh tại nút Dốc Sỏi thuộc tuyến Quốc lộ 1, với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: có giá trị 188 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát, lập dự án.
- Thẩm định dự án.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 1.026 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Hỗ trợ cấp điện phụ tải mới đầu nối cho HTX Bình Hiệp.
- Quản lý dự án.
- Thẩm định thiết kế BVTC và dự toán.

- Thẩm định hồ sơ mời thầu.
- Đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: có giá trị 43.260 triệu đồng, được chia thành 7 gói thầu (từ gói thầu số 2 đến gói thầu số 8) như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 2: Lập thiết kế BVTC và dự toán	715	Theo Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2017	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 3: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	12		Chi định thầu	-	Quý I/2017	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
3	Gói thầu số 4: Lập hồ sơ mời thầu	40		Chi định thầu	-	Quý I/2017	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
4	Gói thầu số 5: Thi công xây lắp toàn bộ công trình	41.268		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2017	Đơn giá cố định	Tối đa 06 tháng
5	Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát xây dựng công trình	676		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
6	Gói thầu số 7: Bảo hiểm công trình	123		Chi định thầu	-	Quý I/2017	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
7	Gói thầu số 8: Kiểm toán công trình	426		Chi định thầu	-	Quý IV/2017	Trọn gói	Tối đa 30 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 12/BCTĐ-SKHĐT ngày 19/01/2017.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.51.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng