

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2135/QĐ-UBND**

Quảng Ngãi, ngày **30** tháng 11 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc  
Dự án đầu tư xây dựng công trình Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện  
đa khoa tỉnh Quảng Ngãi**

TỈNH CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>ĐẾN</b>	Số: .....11.003.....
	Ngày: .....30/11/18.....
	Chuyến: .....

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Thỏa thuận tài trợ số 15/BYT –TTTT ngày 6/7/2015 giữa Bộ Y tế và UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đầu tư xây dựng Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và 263/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế BVTC, dự toán và tổng dự toán xây dựng công trình Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế BVTC, dự toán các phần việc điều chỉnh bổ sung và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2151/TTr-SYT ngày 07/11/2018 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 711/BCTĐ-SKHĐT ngày 21/11/2018 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung

Dự án đầu tư xây dựng công trình Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung chính sau:

Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung có giá trị là 991 triệu đồng, chia thành 2 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu QN/C2B/W2/02: Sửa chữa, cải tạo tường rào, công khu xử lý nước thải, sân vườn nội bộ, mái tôn che trước nhà lưu trữ chất thải và hệ thống thoát nước sau xử lý	586	Ngân hàng thế giới	Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý IV/2018	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu QN/C2B/G2/03: Thiết bị thu gom lưu trữ rác thải	405	Ngân hàng thế giới	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2018	Trọn gói	Tối đa 30 ngày


**Điều 2.** Sở Y tế (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý các dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Sở Y tế và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PVP (KGVX), CBTH;
- Lưu VT, KGVX (HQ402).



Trần Ngọc Căng