

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5849**/UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày **20** tháng 11 năm 2023

V/v khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp, cải tạo sân vận động tỉnh và xây dựng đường vành đai xanh quanh sân vận động

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- Trường Đại học Phạm Văn Đồng;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Qua xem xét Báo cáo số 1886/BC-BQLDDCN ngày 10/11/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện và vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp, cải tạo sân vận động tỉnh và xây dựng đường vành đai xung quanh sân vận động (văn bản được gửi liên thông trên hệ thống ioffice), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Trường Đại học Phạm Văn Đồng khẩn trương bàn giao dự án tái định cư (dự án Cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Khu C) cho UBND thành phố Quảng Ngãi theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3722/UBND-KTN ngày 04/8/2023. Thời gian hoàn thành trước ngày **trước ngày 30/11/2023**.

3. Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tham mưu UBND tỉnh xem xét, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ của các hộ dân đang tranh chấp quyền sử dụng đất để sớm có cơ sở tổ chức công tác kiểm kê, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định; thời gian hoàn thành **trước ngày 30/11/2023**

3. Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, tổ chức xây dựng hoàn thành, đưa công trình sân vận động tỉnh và đường vành đai xung quanh sân vận động vào sử dụng, phát huy hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Thông báo số 279/TB-UBND ngày 12/6/2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, P.KGVXbngoc957



**KT, CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Hoàng Tuấn