

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6410**/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **22** tháng 12 năm 2020

V/v bổ sung gia cố mái ta
luy đường dọc đê Đông
thuộc hạng mục bổ sung
công trình Vũng neo đậu tàu
thuyền Lý Sơn
(giai đoạn 2)

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 160/TTr-BQL ngày 10/11/2020 và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2728/SGTVT-QLCL ngày 13/11/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục: Kè đường dọc đê Đông thuộc hạng mục bổ sung (bến cập tàu và đường chạy dọc đê Đông) công trình Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (giai đoạn 2), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép bổ sung gia cố mái ta luy đường chạy dọc đê Đông bằng khung bê tông cốt thép kết hợp tấm lát tự chèn và đá hộc xây với chiều dài khoảng 525m.

2. Kinh phí bổ sung khoảng 6.082 triệu đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định và phê duyệt dự toán theo quy định) từ nguồn kinh phí còn kết dư của hạng mục bổ sung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh trình thẩm định, phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP(NN), TH, CBTH;
- Lưu: VT, NNTN (Inphong497)



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh