

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6239** /UBND-TH
V/v điều chỉnh, bổ sung
một số hạng mục dự án
Trường Chính trị tỉnh

Quảng Ngãi, ngày **15** tháng 10 năm 2018

IT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 9483
	Ngày: 16.10.18
	Chuyên:

Kính gửi: BQL dự án ĐTXD các công trình
dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Qua xem xét nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại các Tờ trình: số 760/TTr-BQLDDCN ngày 17/8/2018, số 909/TTr-BQLDDCN ngày 24/9/2018 và ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 3066/SXD-QLXD ngày 08/10/2018 về việc chủ trương phát sinh, khối lượng bổ sung dự án Trường Chính trị tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh giải trình rõ các nội dung liên quan việc phát sinh, điều chỉnh dự án Trường Chính trị tỉnh:

- Dự án mới phê duyệt trong tháng 8/2017, đến nay tại sao phải điều chỉnh, bổ sung.
- Phần mua sắm trang thiết bị bổ sung.
- Việc xin điều chỉnh, bổ sung liên quan thế nào đến mục đích muốn sử dụng hết nguồn kinh phí dự phòng của dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh giải trình, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Xây dựng;
- VPUB: CVP, CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, THbha331

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Minh Đạo