

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~675~~ UBND-CNXD
V/v bổ sung một số hạng mục
của dự án Đường Sơn Liên -
cầu Tà Meo, huyện Sơn Tây

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: UBND huyện Sơn Tây

Xét đề nghị của UBND huyện Sơn Tây tại Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 31/10/2019 về việc xin sử dụng chi phí dự phòng để điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường, GPMB và chiều dài mặt đường BTXM dự án Đường Sơn Liên - cầu Tà Meo; ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3291/SGTVT-QLCL ngày 04/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương việc bổ sung một số hạng mục của công trình: Đường Sơn Liên - cầu Tà Meo, huyện Sơn Tây, cụ thể như sau:

- Bổ sung hạng mục mặt đường bê tông xi măng mác M350 dày 22cm với chiều dài 650 m, $B_m = 5,5m$ (theo qui mô thiết kế đã được phê duyệt tại Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh) với giá trị 3.266 triệu đồng.

- Bổ sung chi phí bồi thường, GPMB với giá trị 4.150 triệu đồng.

2. Kinh phí bổ sung khoảng 7.400 triệu đồng (sẽ chuẩn xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt) từ nguồn dự phòng chi của công trình được phê duyệt tại Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt và khả năng bố trí vốn cho dự án).

3. UBND huyện Sơn Tây chịu trách nhiệm:

- Hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự án trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Phối hợp với các Sở ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh nguồn vốn bố trí đủ cho dự án để tránh gây nợ đọng trong xây dựng.

Yêu cầu Sở, ngành liên quan, UBND huyện Sơn Tây khẩn trương triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(CN), TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.815.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng